

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo : 4905.1062090MZA

na zhotovenie diela s názvom :

Rekonštrukcia chodníkov na ulici Buzická v obci Čečejevce

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obec Čečejevce

sídlo: Buzická 55
štatutárny orgán: Mgr. Lukáš Macák, starosta
IČO: 00324078
DIČ: 2020746057
Bankové spojenie: VÚB a.s.
č. účtu: SK43020000000000001723542

Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela:

Mgr. Lukáš Macák, starosta

Telefón/fax: +421 910 907 912

Email: starosta@cecejovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančíšin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Dielo realizuje:

závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice

hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Žažo, 3, marian.zazo@eurovia.sk

IČO: 31651518

IČ pre DPH: SK 2020490274

DIČ: 2020490274

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Číslo účtu: 5025284698/0900

IBAN: SK77090000000005025284698

SWIFT: GIBASKRX

Telefón:

e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk

web.stránka: www.eurovia.sk

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe požiadavky objednávateľa a to z dôvodu nepripravenosti staveniska pre realizáciu prác, ktoré sú predmetom zmluvy. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo: 4905.1062090MZA uzavretej dňa 15.12.2021 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

II.

V článku zmluvy IV. ČAS PLNENIA

Pôvodné znenie bodu 4.1 sa vypúšťa zo znenia zmluvy a nahrádza sa novým znením.
Nové znenie bodu 4.1

- 4.1 Termín nástupu na realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. III je do 7 dní od dňa odovzdania a prevzatia staveniska. pričom zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko najneskôr do konca mája 2022. Zhotoviteľ bude realizovať dielo v mesiacoch jún 2022 až august 2022, pričom dielo bude vykonané najneskôr do 31.08.2022. Objednávateľ prevezme dielo najneskôr do 7 dní od oznámenia ukončenia prác za predpokladu, že je dielo riadne vykonané.

III.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Čečejovciach dňa 4.5.2022

V Košiciach dňa 28.04.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Lukáš Macák
starosta

Ing. Róbert Sinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dancisin
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ