

1/6/2014

5

**ZMLUVA O DIELO
Č. 03/14**

DODATOK Č. 1

Článok zmluvy:

- 3.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 2.1.2 tejto zmluvy do 31.08.2014

-sa zmení:

- 3.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 2.1.2 tejto zmluvy do 31.10.2017.

Dôvodom na zmenu termínu je požiadavka objednávateľa na zmenu spôsobu riešenie odvádzania splaškových vôd tlakovou kanalizáciou na kanalizáciu gravitačnú.

V Čečejevciach

20. 06. 2017

V Košiciach

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

